

ใบแบ่งงวดงาน

ปรับปรุงพื้นโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 30 วัน (เงิน 60 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดพื้นและลอกสีเดิม แล้วเสร็จ
2. ทำความสะอาดร่องสายไฟรอบโรงงาน แล้วเสร็จ
3. ทาสีรองพื้น Epoxy Primer อย่างน้อย 1 รอบ และพื้น Epoxy Self - Leveling 3 มม. แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 60 วัน (เงิน 40 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานพื้น Epoxy Coating ไม่น้อยกว่า 300 micron แล้วเสร็จ
2. งานแผ่นเหล็กที่บักกั้นลิ้น หน้า 3 มม. ปิดร่องสายไฟเดิมบนพื้น แล้วเสร็จ
3. งานทาสีกันสนิมฝาปิดร่องสายไฟ (รองพื้นกันสนิม 1 เทียว)(ทาสีจริง 2 เทียว) แล้วเสร็จ
4. งานเปลี่ยนสวิตซ์ไฟ แล้วเสร็จ
5. งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
6. ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน