

## ใบแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

จำนวน 1 งาน

---

แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน

**งวดที่ 1** จำนวน 60 วัน (เงิน 63 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หมวดงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
2. หมวดงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
3. หมวดงานหลังคา แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ 2** จำนวน 60 วัน (เงิน 37 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานฝ้าเพดานและงานทาสี แล้วเสร็จ
2. งานหมวดงานระบบ แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง