

ใบแบ่งงวดงาน

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 60 วัน (เงิน 25 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อแล้วเสร็จ
2. งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำจากหลังคาเหนือห้อง 14501 แล้วเสร็จ
3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
4. งานประตู่ และหน้าต่าง
5. งานเสริมคานรับฝ้ามาน

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 2 จำนวน 30 วัน (เงิน 40 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ
2. งานไฟฟ้าและแสงสว่าง แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 30 วัน (เงิน 35 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานทาสีผนังห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ
 2. ป้ายตัวหนังสือ แล้วเสร็จ
 3. งานติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. ทำงานตามรูปแบบรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน